Обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі Додаткових аналогічних робіт з Реконструкції чотирьох поверхової будівлі Морського рятувального підцентру КП "МПРС" по вул. Горького, 12, у м. Бердянськ Запорізької області (додаткові аналогічні роботи які не були враховані попередньою проектно-кошторисною документацією та основним Договором №139-В-19 від 29.08.2019 р.) за кодом ДК 021:2015 - 45200000-9 "Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва".

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель
UA-2021-03-31-005187-c
Вважаємо за доцільне здійснити планову закупівлю, за кодом ДК 021:2015  45200000-9 (Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)- додаткові аналогічні роботи з Реконструкції чотирьох поверхової будівлі  Морського рятувального підцентру КП "МПРС" по вул. Горького, 12, у м. Бердянськ Запорізької області, що зумовлено існуючою виробничою потребою тому шо виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, на підстві цього було відкориговано проект реконструкції будівлі та пройдено експертизу кошторисної документації. Закупівля додаткових аналогічних робіт необхідна у зв’язку з тим, що виконання основного договору № 139-В-19 від 29.08.2019 не можливо без виконання додаткових робіт.
Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області у 2020 році виконано експертизу робочого проекту "Реконструкція чотирьох поверхової будівлі Морського рятувального підцентру КП "МПРС"  вул. Горького, 12,  м. Бердянськ Запорізької області"(коригування) та виданий експертний звіт  від 27.11.2020р. № 08-0428-20. 
Будівництво за даним робочим проектом розпочато.
Коригування викликане необхідністю включення  додаткових робіт, уточненням об’ємів виконуваних робіт: демонтажу перегородок; демонтажу опорядження стін; улаштування фундаментів під лебідки; улаштування східців на вході до будівлі; ремонт парапетів; ремонт штукатурного шару фасадів; заміна матеріалів для опорядження приміщень; монтаж флагштоків; армування стяжки на покрівлі.
Загальна рекомендована вартість будівництва (додаткових аналогічних робіт), визначена філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Запорізькій області у поточних цінах станом на 27.11.2020р. (позитивний висновок державної експертизи від 27.11.2020р. № 08-0428-20), складає 4 062 158,00 грн. з ПДВ.
Відповідно до т. «Кошторисна документація»:
1. Главою 10 «Утримання служби замовника» передбачені кошти включаючи витрати на технічний нагляд (1,5%) – 48135,00 без ПДВ;
2. Главою 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» передбачені витрати: 
вартість експертизи проектної документації – 8990,00 грн. без ПДВ;
кошти на здійснення авторського нагляду – 24300,00 грн. без ПДВ, 
сумарною вартістю близько - 33290,00 грн. без ПДВ.
Разом за пп.1-2 витрати складатимуть 81425,00  грн. без ПДВ, (97710,00 грн. з ПДВ). Ці витрати здійснюються за окремими договорами, тому підлягають виключенню з загальної рекомендованої вартості будівництва (реконструкції додаткові роботи). 
Згідно фінансового плану КП «МПРС» на 2021 рік для виконання додаткових аналогічних робіт з Реконструкції чотирьох поверхової будівлі  Морського рятувального підцентру КП "МПРС" по  вул. Горького, 12, у м. Бердянськ Запорізької області передбачені кошти – 3 964 448,00  грн. з ПДВ.
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